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Methodologie

Préparation

de projet

Création d’un plan de projet

Conduite de la réunion de
lancement

Evaluation de linfrastructure
technique

Installation du logiciel et des
licences

Controle qualité

Prise de
besoins

Planification d’ateliers de
collecte des besoins

Collecte des besoins détaillés
en matiére de gestion

Définition des besoins de
migration des données

Documentation de la
configuration de la conception
générale

Identification et traitement des
modifications du périmétre

Controle qualité

Reéalisation

du projet

Initialisation et configuration du
systéme de production selon
conception générale

Migration des données du
systéme existant

Validation et test des processus
de gestion

Développement de la formation
utilisateur final

Planification de 'assistance au
systeme de production et du
basculement

Gestion des modifications des
réles entreprise et utilisateur

Controle qualité

Définition d’un plan de support

Formation utilisateurs finaux et
administrateurs

Réalisation de la migration et
exécution de processus pilotes

Controle qualité

Déploiement

et soutien

Suivi et support de
I'environnement de production

Cléture de tous les incidents en
cours

Implémentation du plan de
support

Clbture du projet

Controle qualité
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Methodologie

Préparation Prise de Reéalisation
de projet besoins du projet

Déploiement

et soutien

Etude préliminaire

Simulation du processus
d’affaires

Revue des
procédures Intégration et
approbation

Personnalisation
Implémentation
Révision
Formation générale / Formation sur la solution
Configuration du logiciel

Contréle de qualité
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Methodologie

La méthodologie ASAP vous offre un moyen complet de rationaliser la mise en ceuvre, la mise a
niveau et I'amélioration du logiciel SAP. ASAP vous offre les avantages suivants:

« Cout total d'implémentation réduit en intégrant les « Gouvernance de projet efficace, gestion de la qualité
principes de SAP Advanced Delivery Management et conseils pour les projets de mise en ceuvre Agile, la
dans une feuille de route d'implémentation rationalisée gestion des processus métier et les projets de mise en
et modulaire pour ASAP ceuvre traditionnels

* Choix de I'approche d'implémentation Agile ou * Approche combinant une conception centrée sur
Standard de votre solution SAP I'utilisateur, des processus métier et une architecture

» Accélérateurs, modeéles et guides d'implémentation informatique

riches en contenu pour les projets d'implémentation de * Couverture de I'ensemble du cycle de vie du projet -
la stratégie aux opérations de l'évaluation a la livraison jusqu'a la gestion et

S A s I'exploitation de la solution apres le projet
 Livraison de valeur transparente grace a une

réflexion cohérente de 'analyse de rentabilisation
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